

प्रस्तावना :- घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत कचरा संकलन व वहन करणेकामी होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास मा.प्रशासक तथा आयुक्त सो. यांची कार्योत्तर मंजूरी मिळणेबाबत व सद्यस्थितीत कार्यरत ठेकेदार यांना मुदतवाढ देणे बाबत.

मे. सविनय सादर,

घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत कचरा संकलन व वहन करणेकामी मनपाकडील ५० घंटागाडी व २३ आर सी कॉम्पॅक्टर वाहने, सदर वाहनांवर भाडेतत्वावर वाहन चालक, मजुर व इंधन पुरवठा मनपा मार्फत व याव्यतिरिक्त आवश्यक वाहने भाडेतत्वार घेवून मनपा कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करणेसाठी रु.२,०२,१६,४६८/- च्या खर्चास मा. प्रशासक तथा आयुक्त सो. यांनी दि.२२/०२/२०२४ रोजी मान्यता दिली आहे.

मागील कार्यरत मे. आर ॲण्ड बी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. बोरिवली, मुंबई या ठेकेदार संस्थेस घनकचरा व्यवस्थापन करारनामा अटी शर्ती नुसार पुरविण्यात आलेली ५० घंटागाडी व २३ आर सी कॉम्पॅक्टर वाहने ठेकेदार संस्थेने मनपास हस्तांतरीत न केल्यास त्या वाहनांच्या जागी पर्यायी वाहने भाडेतत्वावर घेणेसाठी होणारा अतिरिक्त खर्च मनपाने मंजूर केलेल्या दरानुसार अदा करणेबाबत पृष्ठ क्र. एन-६४ वर नमुद असुन त्यास मा. प्रशासक तथा आयुक्त सो. यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने ठेकेदार संस्थेने मनपा मालकिची वाहने अद्याप पर्यंत मनपास हस्तांतरीत न केल्यामुळे सदर वाहनांच्या जागी पर्यायी वाहने भाडेतत्वावर घेण्यात आली असल्याने माहे एप्रिल २०२४ ते माहे जुन २०२४ या कालावधीत कार्यरत ठेकेदार यांचे कचरा संकलन व वहन करणेसाठी पुरवठा केलेल्या वाहनांचे व मजुरांचे देयक अदा करणेकामी मंजूर खर्च रु.२,०२,१६,४६८/- पेक्षा जास्त अनुक्रमे माहे एप्रिल २०२४ मध्ये रु.३६,५२,४९४/-, माहे मे २०२४ मध्ये रु.४२,९४,३०२/- व माहे जुन २०२४ मध्ये रु.३६,७१,१५८/- असा एकुण रु.१,१६,१७,९५४/- अतिरिक्त खर्च झाला असुन त्या अतिरिक्त झालेल्या खर्चास व माहे जूलै व ऑगस्ट २०२४ चे देयक अदा करणेकामी होणारा प्रतिमाह अंदाजे रु.४० ते ४३ लक्ष जास्त खर्च येत असुन एकुण मासिक अंदाजे रु.२.४५ कोटी खर्चास प्रशासकिय व आर्थिक मंजूरी मिळावी.

तसेच कचरा संकलन व वहन करणेकामी कार्यरत ठेकेदार यांचे दि.१४/०८/२०२४ रोजी कार्यदेशाचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने मा.प्रशासक तथा आयुक्त सो. यांनी दि.०७/०८/२०२४ रोजी कचरा संकलन व वहन करणेकामी सद्यस्थितीत कार्यरत ठेकेदार यांना दि.३१/०८/२०२४ रोजी पर्यंत मुदतवाढ देणेकामी दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर कार्यरत ठेकेदार यांना दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत कार्यदेश देणेकामी व वर नमुद प्रमाणे मासिक होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास कार्योत्तर मंजूरी मिळणेकामी मा.प्रशासक तथा आयुक्त सो. यांचा प्रशासकिय ठराव घेणेस विनंती आहे.


प्रशासकिय ठराव क्र. ४८४

दि. १४/०८/२०२४

घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत कचरा संकलन व वहन करणेकामी प्रतिमाह अंदाजे रु.४० लक्ष इतक्या अतिरिक्त खर्चास मा.प्रशासक तथा आयुक्त सो. यांची कार्योत्तर मान्यता मिळणे कामी व सद्यस्थितीत कार्यरत ठेकेदार यांचा कार्यदेशाचा कालावधी दि.१४/०८/२०२४ रोजी संपुष्टात येत असल्याने दि.०७/०८/२०२४ रोजीच्या मंजूरीनुसार सदर ठेकेदार यांना दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेकामी विभागाने शिफारस केली आहे.

महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र.एमसीओ २०२०/प्र.क्र.७१ (भाग२)/ नवि, दि.६/०६/२०२२ नुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४५२ अ (१अ) व १ (ब) च्या तरतुदी नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अजय वैद्य, प्रशासक तथा आयुक्त, भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका, घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत कचरा संकलन व वहन करणेकामी माहे एप्रिल २०२४ मध्ये रु.३६,५२,४९४/-, माहे मे २०२४ मध्ये रु.४२,९४,३०२/- व माहे जुन २०२४ मध्ये रु.३६,७१,१५८/- असा एकुण रु.१,१६,१७,९५४/- अतिरिक्त खर्च झाला असुन त्या अतिरिक्त झालेल्या खर्चास व माहे जूलै व ऑगस्ट २०२४ चे

देयक अदा करणेकामी होणारा प्रतिमाह अंदाजे रु.४० ते ४३ लक्ष जास्त खर्च येत असून एकुण मासिक अंदाजे रु.२.४५ कोटी खर्चास कार्यात्तर मंजूरी व कचरा संकलन व वहन करणेकामी सद्यस्थितीत कार्यरत ठेकेदार यांना दि.३१/०८/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ रोजी पर्यंत मुदवाढ देणेकामी दिलेल्या मंजूरीनुसार सदर कार्यरत ठेकेदार यांना दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत कार्यादेश देणेकामी तसेच आवश्यकते नुसार बदल करणे कामी अधिकार राखून ठेवून यासाठी उपरोक्त प्रस्तावित प्रमाणे कार्यात्तर प्रशासकीय व आर्थिक मंजूरी देणेत येत आहे.


(अजय वैद्य)

प्रशासक तथा आयुक्त,

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका
01C HK

४४०९१२०१११.३१

४४०९१२०१११.३१