

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी. पाणी पुरवठा विभाग

विषय:- भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात व्हॉल्वमन सेवा पुरविणेबाबतच्या कामास दि.०१/०७/२०२४ ते दि.१५/०९/२०२४ रोजी पर्यंत दुसरी मुदतवाढीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता मिळणेबाबत.

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या सन २०२३-२०२४ या वर्षाकरीता प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात व्हॉल्वमन सेवा पुरविणे कामी रु.२,४४,०२,१८६/- मात्रची ई निविदा भिनिसमनपा/पापुवि/जा.क्र. ९९२ दिनांक २१/०६/२०२३ अन्वये कार्यादेशानुसार मे. बरकत कॉन्ट्राक्टर यांचे नावे मंजूर झालेली आहे. सदर निविदेची मुदत दि. ३१/०३/२०२४ रोजी संपलेली आहे.

तसेच सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षा करीता प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ च्या कार्यक्षेत्रात व्हॉल्वमन सेवा पुरविणेकामी रु.२,७०,९६,५१५/- मात्र खर्च अपेक्षित असून मजूर सेवा पुरविणेच्या कामास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. ई निविदा प्रसिध्द करणेकामी ठराव ४०१ दिनांक ०७/०३/२०२४ नुसार प्रशासकीय ठराव घेण्यात आला असून ई निविदा दिनांक ६३/२०२३-२४ दि. ०७/०३/२०२४ ते २१/०३/२०२४ या कालवधी पर्यंत प्रसिध्द करण्यात आलेली असून दि.२६/०३/२०२४ रोजी सदर निविदेतील टेक्नीकल बिड ओपन करून कागदपत्रांची छाननी करणेत आलेली आहे. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ करीता अदर्श अचारसंहिता जुन २०२४ पर्यंत असल्याने तसेच ई-निविदेतील प्राईज बिड ओपन करून निविदेतील दरांना मान्यता, प्रशासकीय ठराव घेऊन कार्यादेश देणेकरीता माहे १५/०९/२०२४ अखेर पर्यंत कालावधी लागणार आहे.

तरी सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रगतीपथावरील कार्यालयीन कामासाठी भाडेतत्वावर मजूर सेवा पुरविणे या लेखाशिर्षकात रु. ६६० लक्ष तरतुद करण्यात आलेली असून माहे जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर २०२४ या तीन महिन्यांचे देयक सन २०२४-२०२५ तरतुदी मधून अदा करण्यात येईल. तरी सन २०२३-२०२४ च्या ई निविदेतील मंजूर दरानुसार मे.बरकत कॉन्ट्राक्टर यांचे निविदेतील दर अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.५० टक्के कमी असल्याने दि.०१/०७/२०२४ ते दि. १५/०९/२०२४ रोजी पर्यंत रु.६०,७०,०४४/- मात्र खर्च होणार आहे. सदर कामाकरीता दुस-या मुदतवाढीस आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव.

अ.क्र.	कामाचे नाव	अंदाजपत्रकीय रक्कम
१	भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात व्हॉल्वमन सेवा पुरविणेबाबतच्या कामाकरीता दुस-या मुदतवाढीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता मिळणेबाबत.	रु.६०,७०,०४४/-

सदर कामाकरीता दिनांक ०१/०७/२०२४ ते दि. १५/०९/२०२४ पर्यंत मुदतवाढीस आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे.

शासन आदेश क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) नवि-१४ दिनांक ०६ जून २०२२ रोजी नूसार मा.महासभा व मा.स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने भिवंडी नि.श.महानगरपालिकेसाठी प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. त्यामूळे भिवंडी नि.श.महानगरपालिकेचा कार्यभार हे प्रशासक पहात आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५२ अ च्या (१ अ) (१ ब) मधील तरतूदीनुसार निविदा विषयक मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांना आहेत.

सदर कामाकरीता मे. बरकत कॉन्ट्राक्टर यांचे सन २०२३-२०२४ मधील निविदेतील दर अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.५० टक्के कमी असल्याने भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात व्हॉल्वमन सेवा पुरविणेच्या कामास दुसरी मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव तयार केला असून मंजूरीस्तव सादर.

प्रशासकीय ठराव क्रमांक: ५०६


दिनांक ५/८/२०२४

भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात व्हॉल्वमन सेवा पुरविणेच्या कामास दुसरी मुदतवाढ मिळणेबाबतचा प्रस्तावास कार्यकारी अभियंता व अति.आयुक्त यांनी शिफारस केल्यानुसार महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.एम सी ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) नवि-१४ दि. ०६ जून २०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतूदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ ब) मधील तरतूदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी अजय वैद्य, प्रशासक तथा आयुक्त, भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात व्हॉल्वमन सेवा पुरविणेच्या कामास दि.०१/०७/२०२४ ते दि.१५/०९/२०२४ या कालावधीच्या दुसऱ्या मुदतवाढीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देत आहे.


(अजय वैद्य)

प्रशासक तथा आयुक्त

भिवंडी नि.शहर महानगरपालिका, भिवंडी.



भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

पाणी पुरवठा विभाग

विषय:- भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र.१ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात पाईप लाईन निगा दुरुस्ती करीता मजूर सेवा पुरविणेबाबतच्या कामास दिनांक ०१/०७/२०२४ ते १५/०९/२०२४ रोजी पर्यंत दुसरी मुदतवाढीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता मिळणेबाबत.

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या सन २०२३-२०२४ या वर्षाकरीता प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात पाईप लाईन निगा दुरुस्तीकामी मजूर सेवा पुरविणे कामी रु.१,२१,०१,८४९/- मात्राची ई निविदा भिनिशमनपा/पापुवि/जा.क्र.१९०/२०२३, दि.२१/०६/२०२३ अन्वये कार्यादेशानुसार मे.बरकत कॉन्ट्रक्टर्स यांचे नावे काम मंजूर झालेले आहे. सदर निविदेची मुदत दि.३१/०३/२०२४ रोजी संपलेली आहे.

तसेच सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रभाग समिती क्र.१ ते ५ च्या कार्यक्षेत्रात पाईप लाईन निगा व दुरुस्तीकामी मजूर सेवा पुरविणेकामी रु.१,२८,६५,५३६/- मात्र खर्च अपेक्षित असून मजूर सेवा पुरविणेच्या कामास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. ई निविदा प्रसिध्द करणेकामी ठराव क्र.३९९, दि.०७/०३/२०२४ नुसार प्रशासकीय ठराव घेण्यात आला असून ई निविदा क्र.६६/२०२३-२४ दिनांक ०७/०३/२०२४ ते दि.२१/०३/२०२४ या कालावधीत पर्यंत प्रसिध्द करण्यात आलेली असून दि. २६/०३/२०२४ रोजी सदर निविदेतील टेक्नीकल बिड ओपन करून कागदपत्रांची छाननी करणेत आलेली आहे. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०२४ करीता आदर्श अचारसंहिता जुन २०२४ पर्यंत असल्याने तसेच ई निविदेतील प्राईज बिड ओपन करून निविदेतील दरांना मान्यता, प्रशासकीय ठराव घेऊन कार्यादेश देणेकरीता माहे जून २०२४ अखेर पर्यंत कालावधी लागणार आहे.

तरी सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रगतीपथावरील कार्यालयीन कामासाठी भाडेत्वाने मजूर सेवा पुरविणे या लेखाशिर्षकात रु.६६० लक्ष तरतुद करण्यात आलेली असून माहे जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर २०२४ या तीन महिनांचे देयक सन २०२४-२०२५ तरतुद मधुन अदा करण्यात येईल. तसेच सन २०२३-२४ वर्षाच्या ई निविदेतील मंजूर दरानुसार मे.बरकत कॉन्ट्रक्टर्स यांचे निविदेतील दर अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.५० टक्के कमी असल्याने दि.०१/०७/२०२४ ते दि. १५/०९/२०२४ रोजी पर्यंत रु.३०,२५,४६२/-मात्र खर्च होणार आहे. सदर कामाकरीता दुसऱ्या मुदतवाढीस आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव.

अ.क्र.	कामाचे नाव	अंदाजपत्रकीय रक्कम
१	भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र.१ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात पाईप लाईन निगा दुरुस्ती करीता मजूर सेवा पुरविणेबाबतच्या कामास दिनांक ०१/०७/२०२४ ते १५/०९/२०२४ रोजी पर्यंत दुसरी मुदतवाढीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता मिळणेबाबत.	३०,२५,४६२/-

सदर कामाकरीता दिनांक ०१/०७/२०२४ ते १५/०९/२०२४ पर्यंत मुदतवाढीस आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे.

शासन आदेश क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) नवि-१४ दिनांक ०६ जून २०२२ रोजी नूसार मा.महासभा व मा.स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने भिवंडी नि.श.महानगरपालिकेसाठी प्रशासक नियुक्त करण्यांत आलेले आहेत. त्यामुळे भिवंडी नि.श.महानगरपालिकेचा कार्यभार हे प्रशासक पहात आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५२ अ च्या (१ अ) (१ ब) मधील तरतूदीनुसार निविदा विषयक मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांना आहेत.

सदर कामाकरीता मे. बरकत कॉन्ट्राक्टर यांचे सन २०२३-२०२४ मधील निविदेतील दर अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.५० टक्के कमी असल्याने भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभागसमिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात पाईप लाईन निगा दुरुस्ती करीता मजूर सेवा पुरविणेच्या कामास दुसरी मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव तयार केला असून मंजूरीस्तव सादर.

प्रशासकीय ठराव क्रमांक: ५०७

दिनांक ५/९/२०२४

भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात पाईप लाईन निगा दुरुस्ती कामी मजूर सेवा पुरविणेच्या कामास दुसरी मुदतवाढ मिळणेबाबतचा प्रस्तावास कार्यकारी अभियंता व अति.आयुक्त यांनी शिफारस केल्यानुसार महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.एम सी ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) नवि-१४ दि.०६ जून २०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतूदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ ब) मधील तरतूदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी अजय वैद्य ,प्रशासक तथा आयुक्त, भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्य क्षेत्रात पाईप लाईन सेवा पुरविणेच्या कामास दि.०१/०७/२०२४ ते दि.१५/०९/२०२४ या कालावधीच्या दुस-या मुदतवाढीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देत आहे.


(अजय वैद्य)

प्रशासक तथा आयुक्त

भिवंडी नि.शहर महानगरपालिका,भिवंडी.

o/c 

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

पाणी पुरवठा विभाग

विषय:- भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र.१ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात बोअरवेल निगा दुरुस्ती करिता मंजूर सेवा पुरविणेबाबतच्या कामास दिनांक ०१/०७/२०२४ ते १५/०९/२०२४ रोजी पर्यंत दुसरी मुदतवाढीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता मिळणेबाबत.

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिकेच्या सन २०२३-२०२४ या वर्षाकरीता प्रभाग समिती क्र.१ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात बोअरवेल निगा दुरुस्तीकरीता मंजूर सेवा पुरविणेकामी रु.१,०१,६२,४८३/- मात्राची ई निविदा भिनिसमनपा/पापुवि/जा.क्र.९९१/२०२३, दि.२१/०६/२०२३ अन्वये कार्यादेशानुसार मे बरकत कॉन्ट्रक्टर्स यांचे नावे काम मंजूर झालेले आहे. सदर निविदेची मुदत दि.३१/०३/२०२४ रोजी संपलेली आहे.

तसेच सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रभाग समिती क्र.१ ते ५ च्या कार्यक्षेत्रात बोअरवेल निगा व दुरुस्तीकामी मंजूर सेवा पुरविणेकामी रु.१,०७,८१,६२१/- मात्र खर्च अपेक्षित असून मंजूर सेवा पुरविणेच्या कामास आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. ई निविदा प्रसिध्द करणेकामी ठराव क्र.३९९, दि.०७/०३/२०२४ नुसार प्रशासकीय ठराव घेण्यात आला असून ई निविदा क्र.६६/२०२३-२४ दिनांक ०७/०३/२०२४ ते दि.२१/०३/२०२४ या कालावधीत पर्यंत प्रसिध्द करण्यात आलेली असून दि. २६/०३/२०२४ रोजी सदर निविदेतील टेक्नीकल बिड ओपन करून कागदपत्रांची छाननी करणेत आलेली आहे. लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक २०२४ करिता आदर्श अचारसंहिता जुन २०२४ पर्यंत असल्याने तसेच ई निविदेतील प्राईज बिड ओपन करून निविदेतील दरांना मान्यता, प्रशासकीय ठराव घेऊन कार्यादेश देणेकरीता माहे दि.१५/०९/२०२४ अखेर पर्यंत कालावधी लागणार आहे.

तरी सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रगतीपथावरील कार्यालयीन कामासाठी भाडेत्वावर मंजूर सेवा पुरविणे या लेखाशिषकात रु.६६० लक्ष तरतुद करण्यात आलेली असून माहे जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर २०२४ या तीन महिन्यांचे देयक सन २०२४-२५ तरतुदी मधुन अदा करण्यात येईल. तसेच सन २०२३-२४ वर्षाच्या ई निविदेतील मंजूर दरानुसार मे बरकत कॉन्ट्रक्टर्स यांचे निविदेतील दर अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.५० टक्के कमी असल्याने दि.०१/०७/२०२४ ते दि. १५/०९/२०२४ रोजी पर्यंत रु.२५,२७,९१८/- मात्र खर्च होणार आहे. सदर कामाकरीता दुसऱ्या मुदतवाढीस आर्थिक व प्रशासकीय मंजूरी मिळणेबाबतचा प्रस्ताव.

अ.क्र.	कामाचे नाव	अंदाजपत्रकीय रक्कम
१	भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र.१ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात बोअरवेल निगा दुरुस्ती करिता मंजूर सेवा पुरविणेबाबतच्या कामास दिनांक ०१/०७/२०२४ ते १५/०९/२०२४ रोजी पर्यंत दुसरी मुदतवाढीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता मिळणेबाबत.	२५,२७,९१८/-

सदर कामाकरीता दिनांक ०१/०७/२०२४ ते १५/०९/२०२४ पर्यंत मुदतवाढीस आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे.

शासन आदेश क्र.एमसीओ-२०२०/प्र.क्र. ७१ (भाग-२) नवि-१४ दिनांक ०६ जून २०२२ रोजी नुसार मा.महासभा व मा.स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने भिवंडी नि.श.महानगरपालिकेसाठी प्रशासक नियुक्त करण्यांत आलेले आहेत. त्यामुळे भिवंडी नि.श.महानगरपालिकेचा कार्यभार हे प्रशासक पहात आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ४५२ अ च्या (१ अ) (१ ब) मधील तरतूदीनुसार निविदा विषयक मा.आयुक्त तथा प्रशासक यांना आहेत.

सदर कामाकरीता मे.बरकत कॉन्ट्राक्टर यांचे सन २०२३-२०२४ मधील निविदेतील दर अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ०.५० टक्के कमी असल्याने भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभागसमिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात बोअरवेल निगा दुरुस्ती करीता मजूर सेवा पुरविणेच्या कामास दुसरी मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्ताव तयार केला असून मंजूरीस्तव सादर.

प्रशासकीय ठराव क्रमांक: ५०८

दिनांक ५/९/२०२४

भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्यक्षेत्रात बोअरवेल निगा दुरुस्ती कामी मजूर सेवा पुरविणेच्या कामास दुसरी मुदतवाढ मिळणेबाबतचा प्रस्तावास कार्यकारी अभियंता व अति.आयुक्त यांनी शिफारस केल्यानुसार महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र.एम सी ओ-२०२०/प्र.क्र.७१ (भाग-२) नवि-१४ दि.०६ जून २०२२ अन्वये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतूदी व विशेषतः कलम ४५२ अ च्या (१ अ) व (१ ब) मधील तरतूदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी अजय वैद्य, प्रशासक तथा आयुक्त, भिवंडी महानगरपालिकेच्या प्रभाग समिती क्र. १ ते ५ चे कार्य क्षेत्रात बोअरवेल सेवा पुरविणेच्या कामास दि.०१/०७/२०२४ ते दि.१५/०९/२०२४ या कालावधीच्या दुस-या मुदतवाढीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता देत आहे.



(अजय वैद्य)

प्रशासक तथा आयुक्त

भिवंडी नि.शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

५८